

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de febrero del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de julio del 2023 14:16.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2022/0000006743

Referencia 4437348

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa número 21, de San Fernando de Henares.

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 5 meses

Preparación del encargo

Memoria justificativa (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

221.203,61 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

221.203,61 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/07/2022

Nombre:

1ª ampliación y modificado encargo Presa 21

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.546,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.546,56 euros

Variación del plazo de ejecución:

4 meses

Fecha de aprobación

31/10/2022

Nombre:

2ª ampliación y modificado encargo Presa 21

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-29.088,65 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-29.088,65 euros

Variación del plazo de ejecución:

9 meses

Fecha de aprobación

27/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

 Otra información

Orden de encargo a medio propio (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:46)	Descargar
Memoria justificativa de la ampliación y modificación (Publicado el 15 de julio del 2022 16:00)	Descargar
Orden de aprobación de ampliación y modificación (Publicado el 15 de julio del 2022 16:00)	Descargar
Orden correc error emerg ampli modifi encargo Presa 21 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:15)	Descargar
Corrección errores mem justific ampli 1 emerg Presa 21 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16)	Descargar
Memoria justificativa de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)	Descargar
Orden de aprobación de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)	Descargar
Memoria justificativa de la corrección de errores de 2ª ampliación (Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)	Descargar
Orden de corrección de errores materiales de 2ª ampliación del encargo. (Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)	Descargar
Orden 3ª Ampliación (Publicado el 28 de julio del 2023 14:17)	Descargar
Memoria justificativa 3ª ampliación Presa 21 (Publicado el 28 de julio del 2023 14:17)	Descargar
