

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de febrero del 2022 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de octubre del 2022 10:34.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000006732 (9-D/22)
<b>Referencia</b>	4478591
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Programa de educación y sensibilización ambiental Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés), para el periodo 1 de mayo a 30 de junio de 2022.</p> <p>EG/2022/0000006732 (9-D/22)</p>
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	2 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P

Importe de adjudicación (sin impuestos):

55.438,26 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

55.438,26 euros

## Ejecución del encargo

---

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/06/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
55.466,50 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
55.466,50 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
2 meses

---

## Otra información

---

Memoria explicativa y justificativa del encargo (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:00)	<a href="#">Descargar</a>
Adenda a la memoria explicativa y justificativa del encargo (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:00)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación documentación técnica (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del encargo (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información sobre subcontratación (Publicado el 22 de febrero del 2022 14:30)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria explicativa y justificativa de la prórroga (Publicado el 24 de junio del 2022 14:15)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 24 de junio del 2022 14:15)	<a href="#">Descargar</a>
Información sobre subcontratación de la prórroga (Publicado el 4 de julio del 2022 12:46)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la liquidación (Publicado el 25 de octubre del 2022 11:01)	<a href="#">Descargar</a>

---