



Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de julio del 2019 10:31.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de noviembre del 2021 16:52.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2019/000005317 (20-E/19)
Referencia	3177715
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Declarar la emergencia para restaurar los Daños ocasionados por el incendio forestal iniciado el día 28/06/19 en los términos municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real.

EG/2019/0000005317 (20-E/19)

Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	7 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.000.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.000.000,00 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación 19/06/2020

Nombre:

Daños ocasionados por el incendio forestal iniciado el 28/06/19

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. SME, MP

Importe de la modificación (sin impuestos):

400.000,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 400.000,00 euros Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)	<u>Descargar</u>
Información subcontratación (Publicado el 26 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Documento formalización reajuste de anualidades (Publicado el 16 de diciembre del 2019 01:00)	<u>Descargar</u>
Documento corrección de errores (Publicado el 16 de diciembre del 2019 01:00)	<u>Descargar</u>
Memoria de ampliación de plazo del encargo (Publicado el 20 de febrero del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Orden de ampliación de plazo del encargo (Publicado el 20 de febrero del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Información sobre subcontratación (Publicado el 10 de marzo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Orden de suspensión temporal total (Publicado el 23 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de modificación del encargo (Publicado el 19 de junio del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Documento de formalización del encargo modificado (Publicado el 19 de junio del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Información subcontratación del encargo modificado (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Orden de levantamiento de la suspensión temporal total (Publicado el 29 de octubre del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>

Orden de aprobación de certificación final (Publicado el 6 de octubre del 2021 01:00)

Orden de liquidación del encargo (Publicado el 23 de noviembre del 2021 01:00)

Descargar

Fecha de descarga: 28-04-2025 15:33:24