

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de julio del 2019 10:31.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de noviembre del 2021 16:52.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2019/0000005317 (20-E/19)
<b>Referencia</b>	3177715
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Declarar la emergencia para restaurar los Daños ocasionados por el incendio forestal iniciado el día 28/06/19 en los términos municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real.</p> <p>EG/2019/0000005317 (20-E/19)</p>
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	7 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

1.000.000,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.000.000,00 euros

## Ejecución del encargo

---

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

19/06/2020

Nombre:

Daños ocasionados por el incendio forestal iniciado el 28/06/19

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. SME, MP

Importe de la modificación (sin impuestos):

400.000,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

400.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

0 meses

## Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información subcontratación (Publicado el 26 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento formalización reajuste de anualidades (Publicado el 16 de diciembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento corrección de errores (Publicado el 16 de diciembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria de ampliación de plazo del encargo (Publicado el 20 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de ampliación de plazo del encargo (Publicado el 20 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información sobre subcontratación (Publicado el 10 de marzo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de suspensión temporal total (Publicado el 23 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria de modificación del encargo (Publicado el 19 de junio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del encargo modificado (Publicado el 19 de junio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información subcontratación del encargo modificado (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de levantamiento de la suspensión temporal total (Publicado el 29 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Orden de aprobación de certificación final (Publicado el 6 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

orden de liquidación del encargo (Publicado el 23 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---