

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de abril del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de mayo del 2020 10:47.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2018/0000004813 (11-E/19)
<b>Referencia</b>	2790249
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Demolición del edificio club alpino Guadarrama ubicado en Alto de Navacerrada, s/n (Cercedilla-Navacerrada). EG/2018/0000004813 (11-E/19)
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	3 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

369.604,06 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

369.604,06 euros

## Ejecución del encargo

---

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

10/07/2019

Nombre:

2790249 (11-E/19) Ampliación de plazo

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. SME. MP (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

---

## Otra información

---

Justificación del encargo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de aprobación del plan de trabajo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del encargo (Publicado el 5 de abril del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información sobre subcontratación (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria sobre la ampliación de plazo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información sobre subcontratación (Publicado el 3 de diciembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de recepción (Publicado el 28 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de aprobación certificación final (Publicado el 9 de marzo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de aprobación de la liquidación (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---