

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de junio del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de enero del 2020 11:54.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2019/0000005252 (13-D/19)
<b>Referencia</b>	3146345
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Perfeccionamiento de la red de regueras en Prádena del Rincón y La Hiruela (Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón)</p> <p>Expediente nº: EG/2019/0000005252 (13-D/19)</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	3 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

71.442,22 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

71.442,22 euros

## Ejecución del encargo

---

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/01/2020

Nombre:

13-D/19 Ref. 3146345 Ampliación del plazo de ejecución

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

1 meses

---

## Otra información

---

Documento de formalización del encargo (Publicado el 21 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 9 de julio del 2019 10:33)

[Descargar](#)

Modificación partida presupuestaria (Publicado el 10 de diciembre del 2019 14:31)

[Descargar](#)

Suspensión temporal total del encargo (Publicado el 20 de diciembre del 2019 10:32)

[Descargar](#)

Autorización levantamiento suspensión temporal total (Publicado el 16 de enero del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---