

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de junio del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de enero del 2020 11:54.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2019/0000005252 (13-D/19)
Referencia	3146345
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Perfeccionamiento de la red de regueras en Prádena del Rincón y La Hiruela (Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón)</p> <p>Expediente nº: EG/2019/0000005252 (13-D/19)</p>
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	3 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

71.442,22 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

71.442,22 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/01/2020

Nombre:

13-D/19 Ref. 3146345 Ampliación del plazo de ejecución

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

1 meses

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 21 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 9 de julio del 2019 10:33)

[Descargar](#)

Modificación partida presupuestaria (Publicado el 10 de diciembre del 2019 14:31)

[Descargar](#)

Suspensión temporal total del encargo (Publicado el 20 de diciembre del 2019 10:32)

[Descargar](#)

Autorización levantamiento suspensión temporal total (Publicado el 16 de enero del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)
