

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de enero del 2019 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de enero del 2019 08:58.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-006993/2017 (15-G/17)

Referencia 2787289

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

El proyecto modificado se redacta como consecuencia de la necesidad de adecuar el proyecto original a la realidad de la situación actual por causa de los nuevos condicionantes que han surgido con posterioridad a la adjudicación del contrato, al encontrarse la existencia de roca en la zona de la excavación, y hacerse necesario el cambio de las tuberías de PVC lisas de pared compuesta por otras de polipileno corrugado con interior liso.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45232400-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	184.540,20 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	184.540,20 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	223.293,64 euros
Duración del contrato	5 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de enero del 2019 13:17

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	24
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B49154818
Nombre o razón social del adjudicatario:	CEVIAM EPC, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	112.587,98 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	136.231,46 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	16/11/2018
Nombre:	2787289 (15G17) Modificado
NIF del contratista:	B49154818
Nombre o razón social del contratista:	CEVIAM EPC, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	11.210,38 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 13.564,56 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 23 de marzo del 2018

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de abril del 2018

[Publicación de la convocatoria](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2019 09:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2019 09:00)

[Descargar](#)

Anexo al contrato modificado (Publicado el 9 de enero del 2019 09:00)

[Descargar](#)