

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de agosto del 2021 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 09:18.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Número de expediente EG/2021/0000006467

Referencia 4231155

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Realización de los trabajos de estabilización estructural del edificio sito en la calle de la Presa número 33 y de refuerzo estructural y reparación de elementos asociados del edificio sito en la calle de la Presa número 4 y calle de Rafael Alberti números 1 y 3 de San Fernando de Henares.

Tipo de encargo Obras

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 5 meses

Preparación del encargo

Memoria justificativa (Publicado el 27 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.(TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

956.203,72 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

956.203,72 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 4 de julio del 2023 09:18)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
14/09/2021

Nombre:
TRAGSA-2
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.(TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
486.067,50 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
486.067,50 euros
Variación del plazo de ejecución:
0 meses

Fecha de aprobación
01/10/2021

Nombre:
TRAGSA 2- 2ª AMPLIACION
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,S.A. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
369.249,80 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
369.249,80 euros
Variación del plazo de ejecución:
0 meses

Fecha de aprobación
20/12/2021

Nombre:
TRAGSA 2 - 3ª AMPLIACIÓN
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.(TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
46.111,88 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
46.111,88 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Fecha de aprobación
07/04/2022

Nombre:
TRAGSA 2 -2ª MODIF.-4ªAMPL.
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
1.249.940,80 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
1.249.940,80 euros
Variación del plazo de ejecución:
5 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2023 13:38)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	23/05/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	2.630.786,67 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de declaración de emergencia (Publicado el 27 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la ampliación (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden declaración emergencia y ampliación (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la 2ª ampliación (Publicado el 5 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de declaración de emergencia y 2ª ampliación (Publicado el 5 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de corrección de errores (Publicado el 18 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria 1ª modificación y 3ª ampliación (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:26)

[Descargar](#)

Orden modificación y ampliación emergencia encargo (Publicado el 23 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria 2ª modificación y 4ª ampliación (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:26)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de 2ª modificación y 4ª ampliación del encargo (Publicado el 11 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)