

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de septiembre del 2022 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de diciembre del 2025 09:47.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2022/0000007032

Referencia 4820963

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

las actuaciones de realojamiento, vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento estructural, refuerzo estructural y medidas de seguridad y salud del edificio sito en la calle Rafael Alberti 7, de San Fernando de Henares

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 12 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.850.711,88 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.850.711,88 euros

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2024 02:30)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/10/2022

Nombre:

Ampliación encargo Alberti 7

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA TRANSFORMADORA AGRARIA S.A.(TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):
322.280,39 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
322.280,39 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Fecha de aprobación
15/09/2023

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA TRANSFORMADORA AGRARIA S.A.(TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
1.151.068,33 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
1.457.048,51 euros
Variación del plazo de ejecución:
196 días

Fecha de aprobación
21/03/2024

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
1.251.931,33 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
1.251.931,33 euros
Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Fecha de aprobación
24/07/2024
Nº del contrato
EG/2022/0000007032

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
TRAGSA EMPRESA TRANSFORMACION AGRARIA
Importe de la modificación (sin impuestos):
2.105.171,84 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
2.547.257,93 euros
Variación del plazo de ejecución:

8 meses

Fecha de aprobación
24/07/2024
Nº del contrato
EG/2022/0000007032

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
TRAGSA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.
Importe de la modificación (sin impuestos):
2.105.171,84 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
2.547.257,93 euros
Variación del plazo de ejecución:
8 meses

Fecha de aprobación
21/03/2025
Nº del contrato
EG/2022/0000007032

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
TRAGSA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.
Importe de la modificación (con impuestos):
29.150,85 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2025 09:52)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	27/11/2025
Nº del contrato	EG/2022/0000007032

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 5.462.728,70 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de aprobación del encargo a medios propios (Publicado el 26 de septiembre del 2022 14:30) [Descargar](#)

Orden ampliación (Publicado el 18 de octubre del 2022 10:01) [Descargar](#)

Orden corrección errores (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:31) [Descargar](#)

Orden segunda ampliación (Publicado el 24 de enero del 2023 12:52) [Descargar](#)

Orden corrección error material 1ª ampliación (Publicado el 8 de febrero del 2023 11:18) [Descargar](#)

Otros anuncios derecha (Publicado el 3 de Mayo del 2023 13:29) [Descargar](#)

Otros anuncios derecha (Publicado el 3 de Mayo del 2023 13:29) [Descargar](#)

orden corrección errores 2ª ampliación (Publicado el 3 de Mayo del 2023 13:55) [Descargar](#)

orden 3ª ampliación encargo Rafael Alberti 7 (Publicado el 3 de Mayo del 2023 13:59) [Descargar](#)

Otros anuncios derecha (Publicado el 22 de septiembre del 2023 10:19) [Descargar](#)

eg.2022.7032 orden 5ª ampliación y 2º modif. Alberti 7 (Publicado el 22 de marzo del 2024 13:29) [Descargar](#)

corrección errores 5ª ampliación y 2ª modificación (Publicado el 9 de abril del 2024 10:17) [Descargar](#)

Corrección errores orden 3ª modif. y 6ª ampl. (Publicado el 5 de agosto del 2024 12:35)

[Descargar](#)

Orden 4a modificación (Publicado el 3 de diciembre del 2024 10:42)

[Descargar](#)

eg.2022.7032 orden 7ª ampliación Alberti 7 (Publicado el 27 de marzo del 2025 13:57)

[Descargar](#)

eg.2022.7032 orden correc. errores 7ª ampliación Alberti 7 (Publicado el 27 de marzo del 2025 13:57)

[Descargar](#)
