

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de junio del 2024 17:01.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de noviembre del 2024 10:00.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007350
Referencia	C5498
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434
Entidad adjudicadora	o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
Objeto del encargo	<p>MRR/PVII/C21/I1 Encargo TRAGSATEC de la dirección de ejecución de obra de cuatro escuelas de educación infantil de primer ciclo de la Comunidad de Madrid y asistencia técnica complementaria dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por el mecanismo para la recuperación y la resiliencia (MRR)</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	MRR/PVII/C21/I1

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 10 de junio del 2024 17:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

ORDEN ENCARGO (Publicado el 10 de junio del 2024 17:55)

[Descargar](#)

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 6 de septiembre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACION MODIFICADO 2 (Publicado el 28 de noviembre del 2024 10:01)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

09/08/2024

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TRAGSATEC

Importe de la modificación (sin impuestos):

35.890,41 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

43.427,40 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

25/11/2024

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la modificación (sin impuestos):

10.189,06 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

12.328,76 euros

Variación del plazo de ejecución:

81 días
