



Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de junio del 2024 17:17.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de marzo del 2025 17:04.

### Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/000007352
Referencia	C5499
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434
Entidad adjudicadora	o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

#### Objeto del encargo

MRR/PI/C2/I5 encargo a TRAGSATEC de la dirección de ejecución de 4 obras de mejora de la eficiencia energética de 4 institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid y asistencia técnica complementaria dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliciencia financiado por el mecanismo para la recuperación y la resiliencia (MRR)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	MRR/PI/C2/I5

### Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 10 de junio del 2024 17:17)

Descargar

Descargar todos los archivos

## Formalización del encargo

ORDEN ENCARGO (Publicado el 10 de junio del 2024 17:45)

Descargar

# Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 6 de septiembre del 2024 11:37)

Descargar

ORDEN MODIFICACIÓN ENCARGO 2 (Publicado el 6 de septiembre del 2024 11:29)

Descargar

ORDEN MODIFICACIÓN ENCARGO 3 (Publicado el 26 de marzo del 2025 17:05)

Descargar

#### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

> Fecha de aprobación 31/07/2023

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TRAGSATEC

Importe de la modificación (sin impuestos):

-5.217,51 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-6.313,19 euros

Variación del plazo de ejecución:

0 meses

Fecha de aprobación 24/06/2024

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TRAGSATEC

Importe de la modificación (sin impuestos):

45.307,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

54.822,01 euros

Variación del plazo de ejecución:

4 meses

Fecha de aprobación 24/03/2025

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TRAGSATEC

Importe de la modificación (sin impuestos):

23.134,23 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

27.992,42 euros

Variación del plazo de ejecución:

7 meses

Fecha de descarga: 30-08-2025 03:44:50