



Ref.: SC 5000005884

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 18 de abril de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7720000278 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRES Y RESISTENCIAS DE FRENO EN COCHES 5000 4ª), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: adquisición, modificación, si procede, e instalación de nuevos bloques de resistencias de freno, incluyendo el cofre, de coches de la serie 5000 4ª.
- Nº de licitación: 6012000182.
- Tipo de procedimiento: Negociado.
- Plazo de ejecución: 25 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: ALSTOM MOVILIDAD S.L.U. (antes BOMBARDIER EUROPEAN HOLDINGS, S.L.U).
- Importe del contrato (IVA excluido): 2.322.967,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 15.10.2020
- Fecha de formalización: 29.03.2021

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
- Importe de la propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 31.12.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.