

MODELO DE CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 5
ECON/000121/2021 (PM001)

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

De acuerdo con la propuesta realizada por parte de la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, de proceder a la **modificación** del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 5”**, suscrito entre la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid* y nuestra empresa, D. José Javier Domingo Fernández, con D.N.I. número [REDACTED] en nombre y representación de **THE LAUDE TECHNOLOGY COMPANY, S.L**, NIF: B-84306604, **acepta** (las condiciones de la **prórroga y modificación** establecidas en los términos que a continuación se exponen:

- **Justificación y objeto de la prórroga:** Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

El próximo día 30 de junio de 2024 finaliza el contrato referido, y actualmente se necesita dar continuidad a la cobertura de los servicios de evolución y desarrollo de las aplicaciones de los ámbitos funcionales indicados en el objeto del contrato referenciado durante los años referidos 2024 y 2025, por lo que serán objeto de prórroga los servicios de cuota fija y los servicios de cuota variable (servicios baja demanda), los servicios de renovación no se prorrogan.

- **Justificación y objeto de la modificación:** En la Cláusula 1 Apartado 20, en relación con la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”*

Según se indica en los pliegos que rigen el contrato, los entornos tecnológicos y el ámbito funcional correspondiente al Lote 5 son los siguientes:

ALCANCE LOTE 5	
Entornos Tecnológicos	Ámbito Funcional
ET-X1: Aplicaciones Web Java Movilidad MOVA	Administración Electrónica Gestión Administrativa Digital

La **dimensión presupuestaria** del presente contrato se definió inicialmente sobre la base de la **demand** de los años anteriores a la **adjudicación del contrato**, con una proyección del crecimiento del negocio de Administración Digital esperada entonces.

Las circunstancias socio-económicas producidas durante los últimos años han **impulsado la estrategia digital de la Comunidad de Madrid**, con las oportunidades tecnológicas y la demanda social como palancas de empuje de las políticas y las iniciativas de progreso digital.

Aunque se trata de un nuevo paradigma de carácter general, el crecimiento digital tiene **incidencia directa** y central sobre los **sistemas** que sustentan la digitalización del negocio horizontal de la **Administración Digital**, ámbito de aplicación del contrato referido.

La **demand** de Proyectos, Nuevos Desarrollos y Evolución de los Sistemas Horizontales de Administración Digital se confirma **por encima de la proyección y de las previsiones de crecimiento** con las que se dimensionó inicialmente el contrato, circunstancia principal que determina actuaciones de gestión que permitan dar respuesta a los nuevos requerimientos que provienen de la Comunidad de Madrid, todos ellos enmarcados en la prioridad de digitalización del negocio de Administración Electrónica.

Al inicio del presente ejercicio 2024, la demanda prevista proyectada hasta final de año anticipó la probable necesidad de una ampliación de presupuesto, lo que justificó la ampliación de la Cuota Variable del contrato en su primer semestre.

Realizado el ejercicio de planificación y previsión de ejecución de proyectos de desarrollo y evolución de los sistemas para el segundo semestre del 2024, se confirma la **necesidad de modificación del contrato en cuanto a los servicios Bajo Demanda**, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la **Cuota Variable**, por encima de las horas que serán objeto de la prórroga, en los términos siguientes:

Lote 5 - PLANIFICACIÓN-ESTIMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 - SERVICIOS BAJO DEMANDA				
Ámbito funcional	SISTEMA	PROYECTO	Nº Horas	Importe (IVA no incluido)
Administración Electrónica	ORACLE 19	Migración PRODABL	25 h	601,50 €
		Migración BDSCTE	125 h	3.007,50 €
Administración Electrónica	REGISTRO	Redefinición REGISTRO ELECTRÓNICO	1.000 h	24.060,00 €
		Migración GFORMS V3	900 h	21.654,00 €
Administración Electrónica	ATLANTIX	Roadmap evolutivo (automatismos, descriptores, subvenciones,...)	2.400 h	57.744,00 €
Administración Electrónica	FIRMA	PTFR - Evolución PTFR SOLICITANTE	1.250 h	30.075,00 €
		PTFR - Evolución PTFR ADMINISTRADOR	1.000 h	24.060,00 €
Administración Electrónica	PAGO ELECTRÓNICO	SCPT/ONESAIT - Implantación Pago Presencial	400 h	9.624,00 €
		SCPT - Apificación PAGO ELECTRÓNICO	700 h	16.842,00 €
Administración Electrónica	ICDA	Definición de nuevos servicios (sobre nueva arquitectura)	2.250 h	54.135,00 €
		Evolución módulos ICDA (ICDA_WEB, CWEB, ADMIN y FADMIN)	1.000 h	24.060,00 €
Administración Electrónica	NOTIFICACIONES	Evolución de NOTE_WS	1.000 h	24.060,00 €
Administración Electrónica	IPAE	Roadmap evolutivo (req. Archivo, req. Núcleo Gest. Adm)	400 h	9.624,00 €
Total Modificación			12.450 h	299.547,00 €

El plan de proyectos anterior atiende a las siguientes justificaciones estratégicas:

- Los proyectos ORACLE 19 – Migración se enmarcan en la estrategia de renovación tecnológica que promueve MD, de manera concreta en la infraestructura BBDD de los sistemas horizontales.
- Los proyectos en torno al sistema REGISTRO atienden a la estrategia continuista de renovación del servicio ciudadano REGISTRO ELECTRÓNICO, tanto desde el enfoque de experiencia de usuario como tecnológicamente. Ambos proyectos son continuidad de los trabajos que llevan en curso desde principios de año.
- Los proyectos del contexto FIRMA atienden a igualmente a la estrategia de renovación funcional y técnica que se aplica sobre todos los sistemas horizontales. En el caso concreta de los sistemas de firma, como en caso anterior, se trata de proyectos continuistas de los del plan del ejercicio pasado y del primer semestre de este año.
- Los proyectos de PAGO ELECTRÓNICO se enmarcan en la estrategia de avance hacia nuevas soluciones de pago electrónico que se pretende para el siguiente periodo, así como a la renovación tecnológica del servicio para posibilitar su exposición a los nuevos sistemas frontales de la CM, como son CUENTA DIGITAL y el propio NUEVO REGISTRO ELECTRÓNICO.
- El proyecto en torno al sistema NOTE se la continuidad del plan de renovación tecnológica de este sistema que viene progresando durante los periodos anteriores.
- Por último, el proyecto centrado en el sistema IPAE atiende a la estrategia CM de promover el crecimiento de este sistema como núcleo de la gestión administrativa.

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido en las Tarifas de Servicios Bajo Demanda para el servicio de Iteración del Desarrollo (Precio hora: 24,06 €).

Todos los Sistemas indicados, y que justifican la modificación, se encuentran dentro del ámbito funcional correspondiente a este lote, y forman parte de la línea base de aplicaciones del contrato. Se puede comprobar el ámbito funcional de estos sistemas en **POAP** (SSII que recoge el Portfolio de aplicaciones de Madrid Digital).

La justificación de cada uno de los proyectos, es dar cobertura a las necesidades manifestadas por las Consejerías que tienen competencia en estos ámbitos funcionales.

La determinación del número de horas estimadas para cada proyecto, se realiza en función de los requisitos definidos para el mismo y el esfuerzo estimado para su ejecución.

No está contemplado que los evolutivos propuestos sobre los sistemas de información conlleven tratamientos de datos personales no previstos en el objeto originario del contrato que pudieran conllevar

una modificación del Registro de Actividades de Tratamiento. Tampoco se contempla la exigencia de nuevas medidas de seguridad para el tratamiento de los mismos, distintas a las inicialmente previstas.

- Plazo de ejecución de la prórroga y modificación:

El plazo de ejecución de la prórroga del contrato será de **DIECIOCHO MESES**, comprendidos entre el día **1 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025**.

El plazo de ejecución de la modificación del contrato será de **SEIS MESES**, comprendidos entre el día **1 de julio y el 31 de diciembre de 2024**.

- Importe de la prórroga y modificación: El importe máximo de la prórroga y la modificación asciende a **DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (2.042.465,24- €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

PRÓRROGA:

LOTE 5	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota Fija	349.641,30 €	699.282,60 €	1.048.923,90 €
Cuota Variable	169.758,45 €	339.516,90 €	509.275,35 €
Base Imponible	519.399,75 €	1.038.799,50 €	1.558.199,25 €

MODIFICACIÓN:

Lote 5 - Importe de la Modificación	Año 2024
Importe Cuota Variable Prórroga	169.758,45 €
Importe Cuota Variable Prevista	299.547,00 €
Importe Modificación Cuota Variable	129.788,55 €

PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN:

LOTE 5	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota Fija	349.641,30 €	699.282,60 €	1.048.923,90 €
Cuota Variable	299.547,00 €	339.516,90 €	639.063,90 €
Base Imponible	649.188,30 €	1.038.799,50 €	1.687.987,80 €
21 % IVA	136.329,54 €	218.147,90 €	354.477,44 €
Importe Total (IVA Incluido)	785.517,84 €	1.256.947,40 €	2.042.465,24 €

- Forma de pago de la prórroga y modificación: Según lo establecido en la Cláusula 2ª de contrato suscrito con fecha 29 de junio de 2021.

En Madrid, a fecha de firma

DOMINGO
FERNANDEZ JOSE
JAVIER -
Firmado digitalmente por
DOMINGO FERNANDEZ
JOSE JAVIER -
Fecha: 2024.06.25 16:51:01
+02'00'

Fdo.: José Javier Domingo Fernández

NOTA: Este escrito debe ser firmado por el mismo apoderado que firmó el contrato original, o en su defecto, por otra persona cuya escritura de poder se encuentre bastantada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y se acompañe, con el presente documento, una copia compulsada o legitimada de la misma y del bastanteo, así como de su D.N.I. o documento que lo sustituya.

**SRA. CONSEJERA-DELEGADA DE LA AGENCIA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**