

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 287 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la ContrataciónExp.: ECON/000173/2020 – Lote 2
ECON/000118/2021 (MO004)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005),

RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y en lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, se aprueba la **modificación** del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 2”**, suscrito con la empresa **NTT DATA SPAIN, S.L.U.**, NIF: B-82387770, que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- Justificación y objeto de la modificación: Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

En la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

“En el caso de que durante la ejecución del contrato se incrementen los servicios bajo demanda por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”

La dimensión presupuestaria del presente contrato se definió inicialmente sobre la base de la demanda de los años anteriores a la adjudicación del contrato, con una proyección del crecimiento del negocio de los ámbitos funcionales objeto del contrato esperada entonces.

Las circunstancias socio-económicas producidas durante los últimos años han impulsado la estrategia digital de la Comunidad de Madrid, con las oportunidades tecnológicas y la demanda social como palancas de empuje de las políticas y las iniciativas de progreso digital.

Aunque se trata de un nuevo paradigma de carácter general, el crecimiento digital tiene incidencia directa y central sobre los sistemas que sustentan la digitalización del negocio correspondiente al ámbito de aplicación del contrato referido.

La demanda de Proyectos, nuevos Desarrollos y Evolución de los sistemas del ámbito de competencia objeto del contrato, se confirma por encima de la proyección y de las previsiones de crecimiento con las que se dimensionó inicialmente el contrato, circunstancia principal que determina actuaciones de gestión que permitan dar respuesta a los nuevos requerimientos que provienen de la Comunidad de Madrid, todos ellos enmarcados en la prioridad de digitalización del negocio.

La ampliación de la capacidad presupuestaria del contrato es la principal medida para enfrentar la situación, habiéndose realizado en los ejercicios 2022 y 2023 las modificaciones presupuestarias necesarias y referidas ya en los antecedentes.

Finalizando el año 2023, se realizó un ejercicio de planificación y estimación necesario para acometer el primer semestre del año 2024 con garantías de cobertura presupuestaria para hacer realidad las previsiones de mejora y evoluciones de todos los sistemas del ámbito de competencia objeto del contrato.

El alcance y la planificación de trabajos durante el primer semestre del año 2024 atiende a necesidades del negocio, así como de los sistemas que le dan soporte. Así, este alcance y planificación queda conformado como se presenta en el cuadro de planificación en siguientes apartados.

La estimación de ese mismo alcance confirma una capacidad necesaria por encima del esfuerzo contractual disponible, circunstancia que obliga, y a la vez justifica la necesidad de la correspondiente modificación sobre el contrato.

Sobre esta base, en el Comité de Dirección Estratégico celebrado el pasado día 8 de febrero, se consideró necesaria la modificación de la cuota variable del contrato para el año 2024, en los términos expresados a continuación:

PLANIFICACIÓN-ESTIMACIÓN 2024 PRIMER SEMESTRE			Precio Hora:	21,07 €
SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.
ACTI	ACTI : Evolutivos Campaña de Campamentos de Verano y Campos de Voluntariado 202	280	5.899,60 €	
ADT	Instalación en el entorno de validación de ADT, ARCA, REDE	200	4.214,00 €	
AGTO	Prueba común en AGTO_WEB	650	13.695,50 €	
	AGTO : Sorteo y unidad didáctica	650	13.695,50 €	
CBMU	CBMU - Plan de estabilización y mejora del sistema en producción	450	9.481,50 €	
CG	RENOVATEC - CG - ROL - Migración a Oracle 11 con Roles de la aplicación CG	150		3.160,50 €
CJOV	CJOV - Desarrollo del API de Carné Joven para su integración en Cuenta Digital	875	18.436,25 €	
D022	ATLANTIX - Subida de versión de todas las aplicaciones ATLANTIX de MDM2	400	8.428,00 €	
DEPO	DEPO - Refactorización Módulo de DELPHI a ATLAS 2.1 - Sprint 2 - Análisis	200		4.214,00 €
	DEPO - Refactorización Módulo de DELPHI a ATLAS 2.1 - Sprint 1 - Desarrollo	800	16.856,00 €	
DETL	DETL : Descargas de los diplomas firmados	1.000	21.070,00 €	
ESTU	Análisis modificaciones ESTU para VUT	150	3.160,50 €	
GAP	GAP - Migración de ATLAS 1.x a ATLAS 2.1 de MT GAP_APP y GAP_REST	1.080	22.755,60 €	
GCAM	GCAM : carga Excel	150	3.160,50 €	
GECD	GECD - IMPEDIR Anulación Reintegros de pago cuando no procede	150	3.160,50 €	
	DESCONEXIÓN SIEF (maquina icm2) - TODAS APLICACIONES EDU_AYUDAS AFECTADAS.	250	5.267,50 €	
	GECD : AMPLIAR NMTRANF A 3 DIGITOS	200	4.214,00 €	
GIFP	GIFP _INTER ADAPTAR EL MODULO PARA QUE FUNCIONE CUALQUIER NAVEGADOR	250	5.267,50 €	
GPIC	Encargo Planificable GPIC_APL: Modificaciones curso 2024/2025	800	16.856,00 €	
GUAU	Desarrollo de la nueva BECA EXCELENCIA ACADÉMICA-DEPORTIVA	900	18.963,00 €	
	GUAU_ALTA_EXC: Formulario de solicitud del WS de Registro	200	4.214,00 €	
GUAY	GUAY, GECD y SITE - Integración con NEXUS a través de WS en UTED	200	4.214,00 €	
	BECO : CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO	1.100	23.177,00 €	
	BECO : Desarrollo "Alta, Bajas y Cambios de Centro" y "Listado Beneficios" por Centros	1.500	31.605,00 €	
	GUAY (TODAS LAS BECAS) - ENVIO Información A NEXUS para BDNS por WS	450	9.481,50 €	
	GUAY (BECO) MODIFICACIONES CONV 2024-2025	900	18.963,00 €	
	GUAY BEPI: Revisión funcionamiento para convocatoria 24/25 de BEPI	400	8.428,00 €	
	GUAY - BECO : Módulo de Renuncias y visualizar Listado de pagos por Centro	250	5.267,50 €	
	GUAY : CLONAR BECO a BEC4	550	11.588,50 €	
	GUAY BACH : Cambios 2024/2025	375	7.901,25 €	
	GUAY : ENVIO BENEFICIARIOS A NEXUS Nuevo formato *.csv	300	6.321,00 €	
	Nueva beca de comedor BEC4 - Baremación de solicitudes - Resolución provisional	650	13.695,50 €	
	HABI : Petición de funcionalidad nueva o modificación de existente	300	6.321,00 €	
NSUS	NSUS Planificable de Ajustes 23/24 (2) Modificaciones (2)	300	6.321,00 €	
OPOS	OPOS : Procesos de Consultoría de Negocio RRHH (Análisis Inicial)	350	7.374,50 €	
	Procesos de Consultoría de Negocio para el ámbito de RRHH de Educación.	2.100	44.247,00 €	
RDES	RDES : Trabajos de Soporte Técnico aplicaciones MS Power Platform (1º semestre 2024	600	12.642,00 €	
RTPI	Nuevos oficios RTPiv2	250	5.267,50 €	
	RTPI - Migración a Forms 12 del MT RTPI_APL	400	8.428,00 €	
SUQE	Analizar cambios para anexas documentos en la respuesta	400	8.428,00 €	
USED	RENOVATEC - USED - F12 - Migración a Forms 12 del MT USED_APL	155		3.265,85 €
TOTALES		21.315	438.466,70 €	10.640,35 €
Presupuesto estimado para 2024 - Primer Semestre 2024			449.107,05 €	

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido en las Tarifas de Servicios Bajo Demanda para el servicio de Mantenimiento Evolutivo.

DETALLE DE LA DIFERENCIA DE PRESUPUESTO INICIAL Y ESTIMADO CUOTA VARIABLE (01/2024 - 06/2024)	Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.	TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL	281.232,71 €	10.654,19 €	291.886,90 €
PRESUPUESTO ESTIMADO	438.466,70 €	10.640,35 €	449.107,05 €
DIFERENCIA ESTIMADO - INICIAL	157.233,99 €	-13,84 €	157.220,15 €

IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LA CUOTA VARIABLE

Por lo que aplica el siguiente incremento de la Cuota Variable para el primer semestre del ejercicio 2024:

	IMPORTE	IVA	TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL CUOTA	291.886,90 €	61.296,25 €	353.183,15 €
INCREMENTO DE LA CUOTA	157.220,15 €	33.016,23 €	190.236,38 €
TOTAL CUOTA VARIABLE 2024	449.107,05 €	94.312,48 €	543.419,53 €

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución de la modificación del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2024.
- Plazo total de ejecución del contrato incluida la modificación: **36 meses**.
- Importe de la modificación: El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (190.236,38- €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

LOTE 2 - Cuota Variable	Año 2024
Base Imponible	157.220,15 €
IVA (21%)	33.016,23 €
Importe Total (IVA Incluido)	190.236,38 €

El adjudicatario estará obligado a constituir **GARANTÍA DEFINITIVA** por importe de 7.861,01 euros.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2024 05 06 11 06