

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 406 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la ContrataciónExp.: ECON/000173/2020 – Lote 3
ECON/000119/2021 (PM001)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas* (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005),

RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en los *Artículos 29.2 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público* (LCSP), y en la *Cláusula 1 Apartados 17 y 20*, en relación con las *Cláusulas 24 y 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, se aprueba la **prórroga y modificación** del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 3”**, suscrito con la empresa **NEORIS ESPAÑA, S.L.**, con NIF: B-60390192, que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- Justificación y objeto de la prórroga:** Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.
El próximo día 30 de junio de 2024 finaliza el contrato referido, y actualmente se necesita dar continuidad a la cobertura de los servicios de evolución y desarrollo de las aplicaciones de los ámbitos funcionales indicados en el objeto del contrato referenciado durante los años referidos 2024 y 2025, por lo que serán objeto de prórroga los servicios de cuota fija y los servicios de cuota variable (servicios baja demanda), los servicios de renovación no se prorrogan.
- Justificación y objeto de la modificación:** En la *Cláusula 1 Apartado 20, en relación con la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:
*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”*

Según se indica en los pliegos que rigen el contrato, los entornos tecnológicos y el ámbito funcional correspondiente al Lote 3 son los siguientes:

ALCANCE LOTE 3	
Entornos Tecnológicos	Ámbito Funcional
ET-X1: Aplicaciones Web Java Movilidad MOVA	Hacienda y Función Pública Economía
ET-02: Aplicaciones Web Oracle Forms	Empleo y Competitividad
ET-04: Aplicaciones Cliente/Servidor Delphi	Medio Ambiente
ET-X4: Microsoft CRM	Ordenación del Territorio
	Sostenibilidad

En la actualidad, con los trabajos en curso más los ya previstos se ha comprometido el 100% del presupuesto asignado hasta el 31 de diciembre de 2024.

Desde la *Consejería de Economía, Hacienda y Empleo* y desde la *Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior*, han solicitado trabajos adicionales que requieren ampliar el importe de los servicios bajo demanda para poder abordar estas necesidades. Las necesidades identificadas son las siguientes:

Ámbito funcional	Sistemas De Información	Horas	Servicio	Tarifa	Importe
Todos los ámbitos	Migraciones Atlas 2.1	5.000	Implantación	19,62 €	98.100,00 €
Todos los ámbitos	Plataforma de Subvenciones y Gestión de registros administrativos	2.000	Iteración de Desarrollo	21,80 €	43.600,00 €
Industria y Energía	Expedientes e instalaciones de Industria	1.500	Iteración de Desarrollo	21,80 €	32.700,00 €
Todos los ámbitos	Gestión de procedimientos administrativos	1.800	Construcción e Integración	18,11 €	32.598,00 €
Empleo	Ayudas Centros Especiales de Empleo	1.500	Iteración de Desarrollo	21,80 €	32.700,00 €
Empleo	Migración AFOE y APCA a Plataforma Subvenciones	1.400	Iteración de Desarrollo	21,80 €	30.520,00 €
Estadística y Agricultura	Refactorización de RECONO, RVIM y GVIT	6.000	Iteración de Desarrollo	21,80 €	130.800,00 €
	Modificación	19.200			401.018,00 €

- Las tareas de migraciones a Atlas 2.1 de diversas aplicaciones se justifican por la migración de aplicaciones desarrolladas en el Framework 1.3 al framework Atlas 2.1 para adaptarse a la última versión de la misma y evitar la posible obsolescencia tecnológica de dichas aplicaciones.
- En la Plataforma de Subvenciones y Gestión de registros administrativos hay que continuar evolucionando estos dos sistemas para realizar las siguientes mejoras: Creación masiva de devoluciones indebidas de ingresos, carga e interpretación de ficheros masivos procedentes de la Seguridad Social, gestión de colecciones de datos en los registros y gestión de requisitos en las convocatorias.
- En la gestión de Expedientes e Instalaciones de Industria, la evolución estimada para el segundo semestre supone la incorporación de instalaciones radioactivas en la plataforma, la estabilización de las inspecciones masivas de instalaciones y la integración con el módulo de registros.
- Con el servicio de gestión de procedimientos administrativos, se gestiona las peticiones de nuevos procedimientos administrativos de las dos consejerías, así como las modificaciones de los procedimientos administrativos existentes. Las tareas a realizar son: la parametrización de los procedimientos, la gestión de automatizaciones de procesos masivos y la generación de plantillas.
- El proyecto de Ayudas a centros especiales de Empleo ha sido priorizado por la consejería y se están analizando un rediseño completo del procedimiento para simplificar la gestión del mismo, para simplificar la documentación solicitada al ciudadano, la gestión y optimizar los tiempos de gestión. Estos cambios suponen modificaciones en las aplicaciones utilizadas para gestionar estas ayudas.
- Las aplicaciones AFOE y APCA se van a migrar a la plataforma de subvenciones, para aprovechar las funcionalidades de la misma, especialmente en lo relativo a generación de documentos contables masivos y la gestión de reintegros.
- Las aplicaciones RECONO y RVIM están desarrolladas con Delphi 6 y es necesario realizar una reingeniería de las mismas para evitar la obsolescencia tecnológica. La aplicación GVIT, al igual que RVIM, se utiliza para gestionar los procedimientos asociados a empresas vitivinícolas. GVIT está desarrollada con Framework 2 y se va a integrar en el proceso de reingeniería para optimizar los procesos y cumplir la ley 39/2015.

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido en las Tarifas de Servicios Bajo Demanda para el servicio de implantación, iteración del desarrollo y construcción e integración.

Todos los Sistemas indicados, y que justifican la modificación, se encuentran dentro del ámbito funcional correspondiente a este lote, y forman parte de la línea base de aplicaciones del contrato. Se puede comprobar el ámbito funcional de estos sistemas en **POAP** (SSII que recoge el Portfolio de aplicaciones de Madrid Digital).

La justificación de cada uno de los proyectos, es dar cobertura a las necesidades manifestadas por las Consejerías que tienen competencia en estos ámbitos funcionales.

La determinación del número de horas estimadas para cada proyecto, se realiza en función de los requisitos definidos para el mismo y el esfuerzo estimado para su ejecución.

No está contemplado que los evolutivos propuestos sobre los sistemas de información conlleven tratamientos de datos personales no previstos en el objeto originario del contrato que pudieran conllevar una modificación del Registro de Actividades de Tratamiento. Tampoco se contempla la exigencia de nuevas medidas de seguridad para el tratamiento de los mismos, distintas a las inicialmente previstas.

- Plazo de ejecución de la prórroga y modificación:
El plazo de ejecución de la prórroga del contrato será de **DOCE MESES**, comprendidos entre el día 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
El plazo de ejecución de la modificación del contrato será de **SEIS MESES**, comprendidos entre el día 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024.
- Plazo total de ejecución del contrato incluida la prórroga y modificación: **48 meses**.
- Importe de la prórroga y modificación: El importe máximo de la prórroga y modificación asciende a **TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.073.677,84- €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

MODIFICACIÓN

LOTE 3 - Cuota Variable	Año 2024
Base Imponible	401.018,00 €

PRÓRROGA

LOTE 3	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota Fija	668.471,61 €	668.471,61 €	1.336.943,22 €
Cuota Variable	401.134,20 €	401.134,20 €	802.268,40 €
Base Imponible	1.069.605,81 €	1.069.605,81 €	2.139.211,62 €

PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN

LOTE 3	Año 2024	Año 2025	Totales
Cuota Fija	668.471,61 €	668.471,61 €	1.336.943,22 €
Cuota Variable	802.152,20 €	401.134,20 €	1.203.286,40 €
Base Imponible	1.470.623,81 €	1.069.605,81 €	2.540.229,62 €
21 % IVA	308.831,00 €	224.617,22 €	533.448,22 €
Importe Total (IVA Incluido)	1.779.454,81 €	1.294.223,03 €	3.073.677,84 €

El adjudicatario estará obligado a constituir **GARANTÍA DEFINITIVA** por importe de 127.011,48 euros.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2024 06 25 09:42