

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 517 / 2023

Unidad Administrativa  
 Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 5  
 ECON/000121/2021 (MO002)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Sistemas de Información Sectoriales*,

### RESUELVO

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo previsto en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, la **modificación** del contrato de servicios denominado “**SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 5**”, en los términos siguientes:

- Contratista: **THE LAUDE TECHNOLOGY COMPANY, S.L.**, con NIF: B-84306604
- Justificación y objeto de la modificación: Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

En la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”*

La **dimensión presupuestaria** del presente contrato se definió inicialmente sobre la base de la **demand** de los años anteriores a la adjudicación del contrato, con una proyección del crecimiento del negocio de Administración Digital esperada entonces.

Las circunstancias socio-económicas producidas durante los últimos años han **impulsado la estrategia digital de la Comunidad de Madrid**, con las oportunidades tecnológicas y la demanda social como palancas de empuje de las políticas y las iniciativas de progreso digital.

Aunque se trata de un nuevo paradigma de carácter general, el crecimiento digital tiene **incidencia directa** y central sobre los **sistemas** que sustentan la digitalización del negocio horizontal de la **Administración Digital**, ámbito de aplicación del contrato referido.

La **demand**a de Proyectos, Nuevos Desarrollos y Evolución de los Sistemas Horizontales de Administración Digital se confirma **por encima de la proyección y de las previsiones de crecimiento** con las que se dimensionó inicialmente el contrato, circunstancia principal que determina actuaciones de gestión que permitan dar respuesta a los nuevos requerimientos que provienen de la Comunidad de Madrid, todos ellos enmarcados en la prioridad de digitalización del negocio AE.

La ampliación de la capacidad presupuestaria del contrato es la principal medida para enfrentar la situación. La ampliación presupuestaria para reforzar el contrato durante el ejercicio 2022 consistió en un trasvase del presupuesto no consumido en el ejercicio anterior. Por tanto, no requirió ninguna modificación contractual.

Al inicio del presente ejercicio 2023, la demanda prevista proyectada hasta final de año anticipó la probable necesidad de una ampliación de presupuesto. Por entonces, el Comité de Seguimiento y Control del

Contrato (en adelante, CSC) decidió el seguimiento de la ejecución durante el primer trimestre antes de decidir y precisar la modificación.

A la vista del avance y situación en la ejecución del contrato proyectada hasta final de año 2023, a la fecha y a la vista de los nuevos requerimientos priorizados por los Órganos Comunidad de Madrid, se confirma la **necesidad de modificación del contrato en cuanto a los servicio Bajo Demanda**, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable en los términos siguientes, todos ellos reconocidos como nuevos requerimientos de la Comunidad de Madrid no previstos en el dimensionamiento de la cartera anual de trabajos:

- La necesidad de ampliación encuentra su explicación en la **prioridad estratégica del acompañamiento a los proyectos que conforman la cartera de demanda comprometida** hasta final del presente ejercicio:
  - o Proyecto de evolución y adaptación del sistema REGISTRO ELECTRÓNICO para acompañar la estratégica del próximo servicio CUENTA DIGITAL CIUDADANO
  - o Proyecto de redefinición de la SOLUCIÓN DE FIRMA de la Comunidad de Madrid
  - o Proyecto de extensión del servicio ICDA de intercambio de datos entre administraciones.
  - o Proyectos de renovación tecnológica de la SOLUCIÓN ATLANTIX, plataforma de soporte y apoyo de la mecanización de la gestión administrativa de la Comunidad de Madrid.
- Con más concreción, es necesario ampliar la capacidad del servicio **BAJO DEMANDA** para atender **los nuevos requerimientos del proyecto estratégico CUENTA DIGITAL CIUDADANO**, uno de los proyectos destacados en la estrategia digital de la Comunidad de Madrid, en los siguientes términos:

Proyecto	Encargo	Horas	Precio hora	Presupuesto	
				Servicios Bajo Demanda	Renovación SS.II.
Adaptación de REG. ELECT. al servicio estratégico CUENTA DIGITAL – Apificación servicios APH	WO0000000178953	208	24,06 €	5.004,48 €	
Adaptación de REG. ELECT. al servicio estratégico CUDI – Adaptación a requisitos frontal (guía estilos, multidispositivo, accesibilidad)	WO0000000217018	1.035		24.902,10 €	
	WO0000000217019	2.000		48.120,00 €	
	WO0000000203894	173			4.162,38 €
	WO0000000203895	239			5.750,34 €
	WO0000000203896	345			8.300,70 €
	WO0000000203897	345			8.300,70 €
	WO0000000203955	345			8.300,70 €
	WO0000000203894	345			8.300,70 €
Adaptación de REG. ELECT. al servicio estratégico CUDI – Adaptación de componente GFIC	WO0000000218614	361		8.685,66 €	
	WO0000000225280	252		6.063,12 €	
<b>TOTAL</b>		<b>5.648</b>	<b>24,06 €</b>	<b>92.775,36 €</b>	<b>43.115,52 €</b>

Refrendando la información anterior, el **Comité de Dirección Estratégico del proyecto** aprobó en reunión el pasado día 17 de julio de 2023 la emisión de la **propuesta de modificación expuesta**, debido a que durante la ejecución del contrato se han incrementado los servicios bajo demanda por nuevos requerimientos que deben contemplarse en las aplicaciones.

- **Plazo de ejecución de la modificación:** El plazo de ejecución de la modificación del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.
- **Importe de la modificación:** El importe máximo de la modificación asciende a **CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (164.427,96- €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:


Total Horas	Importe hora	Total
5.648	24,06 €	135.890,88 €

LOTE 5 - Cuota Variable	Año 2023
Base Imponible	135.890,88 €
IVA (21%)	28.537,08 €
Importe Total (IVA Incluido)	164.427,96 €

El importe de la modificación se ha calculado en base al importe establecido en las Tarifas de Servicios Bajo Demanda para el servicio de Iteración del Desarrollo.

La modificación que se propone, junto con cualquier otra acordada en este contrato, no supera el límite máximo del 20 % del precio inicial.

Madrid, a fecha de firma  
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNANDEZ -   
Fecha: 2023.10.09 21:18