

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 205/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de diciembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **205/2020** relativo al "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA LA INSTALACIÓN TÉRMICA DE LA SALA DE ARTE PLAZA CASTILLA".

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
29.12.2022	1	B23528664	DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC S.L.	7 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO  
Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 30/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.