



Ref.: SC 5000006373

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 21 de diciembre de 2023, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7722000333 (ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: adecuación de las instalaciones del sistema de protección contra incendios en la estación de Chamartín.
- Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6011900396
- Tipo de procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco.
- Plazo de ejecución: 11 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: COFELY ESPAÑA, S.A .
- Importe del contrato (IVA excluido): 670.205,5 euros.
- Fecha de adjudicación: 23.12.2022
- Fecha de formalización: 09.01.2023

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 08.03.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.