

## Dirección de Innovación e Ingeniería

D. Ramón Salas de la Cruz  
UTE TXT INGENIERÍA, SL- PROYECTOS  
DE INGENIERIA GLOBAL S.L. Y PIEDRA  
DE TACO, S.L.  
C/ Luis Álvarez Lencero nº 3, 7ª planta.  
06011 BADAJOZ

Madrid, en la fecha de la firma electrónica

**ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 273/2017/LT01**

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una ampliación de plazo del Contrato **273/2017/LT01 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS**", firmado con UTE TXT INGENIERÍA, SL- PROYECTOS DE INGENIERIA GLOBAL S.L. Y PIEDRA DE TACO, S.L., esta Dirección de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento en la dotación presupuestaria, desde el 15/09/2025 hasta el 14/09/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.

Atentamente,

Firmado electronicamente por: Ángel  
Rodríguez García  
Por delegación de JUAN SÁNCHEZ

**Juan Sánchez García**  
Director de Innovación e Ingeniería