

D.ª Paloma González-Novo Pérez
G.O.C., S.A.
C/ Doctor Canoa, 5- bajo
36206 Vigo, PONTEVEDRA

Madrid, en la fecha de la firma electrónica

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 273/2017/LT05

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una ampliación de plazo del Contrato **273/2017/LT05 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS**, firmado con UTE G.O.C., S.A. – ACRUTA & TAPIA INGENIEROS, S.A.C., esta Dirección de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento en la dotación presupuestaria, desde el 15/09/2025 hasta el 14/09/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.

Atentamente,

Firmado electronicamente por: Ángel
Rodríguez García
Por delegación de JUAN SÁNCHEZ

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería