



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**

**5000005770**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: CONTRATO DE  
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE APARATOS DE VÍA**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**

**2000003085**

Metro de Madrid, S.A.

**Área de Obra Civil**

**Servicio de Superestructura de Vía**

**Responsable del Contrato: Nemesio Javier Segovia**

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7721000093 Suministros de Repuestos de Aparatos de vía.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7721000093

- **Objeto del contrato**

*Contrato de suministros de repuestos de aparatos de vía*

- **Número de la licitación**

6012000146

- **Número de SC del contrato original**

2000003085

- **Contratista**

*Mieresrail S.A.*

- **Importe inicial del contrato**

1.273.096 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.885.808,00 € euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
  - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

#### ▪ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 2 AÑOS
  - Fecha inicio: 21/05/2021
  - Fecha finalización: 20/05/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - NO
  - Sí

### 3 ANTECEDENTES

Los actuales contratos de suministros están llegando a su finalización, habiéndose recibido la mayoría de repuestos llenando el acopio existente en Cuatro Vientos. Debido a las obras en curso para el nuevo acopio de repuestos de aparatos de vía, es necesaria una ampliación de plazo con el objetivo de proceder a la ubicación de forma correcta, desde el punto de vista logístico, de los repuestos pendientes de recibir.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - NO
  - Sí
- Motivos del aumento del plazo de ejecución:  
*Debido a las obras en curso para el nuevo acopio de repuestos de aparatos de vía, es necesaria una ampliación de plazo con el objetivo de proceder a la ubicación de forma correcta, desde el punto de vista logístico, de los repuestos pendientes de recibir.*
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/09/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta: *Se calcula que, para la nueva fecha propuesta, las obras del nuevo acopio de aparatos en Cuatro Vientos habrán finalizado.*

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.  
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*