



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006969

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL: 6000007835

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:
MANTENIMIENTO DE LÁMINAS DE PROTECCIÓN EN
LOS TEMPLETES DE ACCESO Y DE ASCENSOR DE LAS
ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.

Gerencia: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y
Estaciones

Responsable del Contrato: José Martín Ballesteros

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7220000224.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7220000224

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en mantenimiento de láminas de protección en los templetes de acceso y de ascensor de las estaciones de la red de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6011900315

- **Contratista**

FRANCH INSTALADORES Y APLICACIONES, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

480.000,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 480.000,00 euros, IVA excluido.

- **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 4 años.

- Fecha inicio: 29/06/2020
- Fecha finalización: 28/06/2024
- Nueva Fecha finalización: 30/08/2024

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
☒ NO
☐ Sí
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
☒ NO
☐ Sí

3 ANTECEDENTES

La presente actuación conlleva los suministros y trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las láminas de protección (anti-grafiti, anti-rayado, solares, de privacidad, etc...) instaladas en los vidrios de los templates de acceso, ascensores, armarios informativos, cabinas de andén, etc... existentes en las estaciones de la Red de Metro de Madrid y sus dependencias.

Será objeto del contrato tanto los suministros de los diferentes materiales a emplear como los trabajos a ejecutar necesarios para su correcta instalación.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La demora en la concesión de los distintos permisos para la ocupación de la vía pública necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento de las láminas de protección de los templates de acceso de las estaciones de la Red de Metro de Madrid.

Nueva fecha de finalización de los trabajos: 30/08/2024

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.