



Ref.: SC 5000006064

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 25 de julio de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7719000189 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERAS ACCESIBLES MULTIMARCA EN ASCENSORES DE LAS ESTACIONES DE METRO DE MADRID LOTE 3), siendo dicha propuesta aprobada por el Director de Explotación Ferroviaria, D. Juan Tébar y el Responsable de la División de Instalaciones y Sistemas de Información D. Isaac Centellas, en su condición de Órgano de Contratación, dada la circunstancia de que el cargo en el que recae la condición de Órgano de Contratación está vacante y, de acuerdo a las delegaciones establecidas a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro e instalación de botoneras de cabina y de piso accesibles multimarca en 295 ascensores de la marca THYSSEN ubicados en las estaciones.
- Nº de licitación: 6011900023
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 48 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato.
- Adjudicatario: THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 688.590,24 euros.
- Fecha de adjudicación: 11.07.2019
- Fecha de formalización: 12.08.2019

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 31.12.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.