



Ref.: SC 5000002914

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 21 de abril de 2020, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato nº 7719000268 (OBRAS DE INSTALACIÓN DE CABLE RADIANTE EN LINEA 9 DE METRO DE MADRID, S.A), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Obras de instalación de cable radiante en línea 9 de Metro de Madrid, S.A.
- Nº de licitación: 6011900187.
- Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
- Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo
- Adjudicatario: REVENGA INGENIEROS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 604.664,11 euros
- Fecha de adjudicación: 26.09.2019
- Fecha de formalización: 31.10.2019

Modificación:

- Descripción de la modificación: Ampliación del plazo de ejecución.
- Número de modificación: primera
- Importe de la modificación: 0 €
- Nueva fecha de finalización del contrato: 03.03.2021

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.