

NÚMERO: 169 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Eficiencia y Racionalización
Técnica de la Contratación

Exp.: ECON/000145/2021 – Lote III (MO002)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Puesto de Trabajo Digital*,

RESUELVO

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo previsto en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 21, en relación con la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, la **modificación** del Acuerdo Marco denominado **“ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DEL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL (4 LOTES)”**, en los términos siguientes:

- Justificación y objeto de la modificación: Este Lote del Acuerdo Marco tiene por objeto el Suministro de Equipamiento y Accesorios del Puesto de Trabajo Digital.

En la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el Acuerdo Marco, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

“Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores y de conformidad con lo establecido en el artículo 222.2 de la LCSP, los adjudicatarios del acuerdo marco podrán proponer al órgano de contratación la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 10 por 100 el inicial de adjudicación.

Junto a ello, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a Instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo cuando concurren motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda del límite que se establece en el párrafo anterior.”

A este respecto, con fecha 27 de febrero, la empresa COMPUSOF, S.A., adjudicataria del Lote III, presenta un escrito en el que manifiesta:

“Disponemos de una nueva capturadora de firma para el ítem III.9 con mejoras tecnológicas más avanzadas que garantizan el cumplimiento de todos los requisitos mínimos del pliego.

La capturadora WACOM STU-430 es compatible con la plataforma de firma Ecosignature, la cual agiliza la autenticación y, en consecuencia, aumenta las medidas de seguridad en la recepción, aceptación, firma electrónica y devolución de documentos. Esta compatibilidad mejora considerablemente el nuevo modelo respecto a la capturadora de firma SIGNOTEC ST-ZMERT-3-U100 homologada en el año 2021, la cual no es compatible con dicha plataforma.

El precio de la capturadora de firma WACOM STU - 430 es de 97.86€+IVA”.

El 7 de marzo de 2024, el Director de Puesto Digital emite informe en el que afirma que se estima necesaria la tramitación de la modificación del contrato, en virtud de lo establecido en el Artículo 204 de la LCSP, y la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que lo rige, pues se aprecia justificación suficiente para proceder a la modificación del importe unitario del artículo de referencia en los términos y con el alcance que esa Dirección propone

De lo anterior se deduce que es preciso incluir el nuevo bien y aumentar el importe unitario en un 10% respecto del inicialmente previsto, ya que la Dirección de Puesto de Trabajo Digital estimó necesaria la tramitación de la modificación del contrato en el sentido expuesto.

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución será desde el día de la aprobación hasta la finalización del contrato, sin perjuicio de las posibles prórrogas.
- Importe máximo de la modificación: Dado que, según lo dispuesto en el artículo 101.13º de la LCSP, el valor máximo estimado del Acuerdo Marco se fijó atendiendo al conjunto de contratos previstos durante la duración total del acuerdo marco, por lo que tenía carácter meramente orientativo y no vinculante, la presente modificación no requiere ampliación del importe estimado en su día en el Acuerdo Marco 239/2020.

No obstante, el Acuerdo Marco se modifica en el sentido de sustituir el suministro ítem III.9 previsto en el Acuerdo Marco: (**CAPTURADORA DE FIRMA SIGNOTEC ST-ZMERT-3-U100**) cuyo importe unitario era:

Base Imponible	88,96 €
IVA 21%	18,68 €
Importe Total, IVA Incluido	107,64 €

Por el siguiente material: **CAPTURADORA WACOM STU-430** cuyo importe unitario desglosado es el siguiente:

Base Imponible	97,86 €
IVA 21%	20,55 €
Importe Total, IVA Incluido	118,41 €

La modificación supone un aumento del 10% del importe unitario del artículo.

Según lo dispuesto en el artículo 101.13º de la LCSP, el valor máximo estimado del Acuerdo Marco tenía carácter meramente orientativo y no vinculante, por lo que la modificación no requiere ampliación del importe estimado en su día en el Acuerdo Marco 239/2020.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 4ª del contrato del Acuerdo Marco, en los contratos basados en el Acuerdo Marco se exigirá garantía definitiva en función del importe de adjudicación de los mismos. Por tanto, no procede el reajuste de la garantía definitiva, al no proceder la constitución de la misma para el Acuerdo Marco.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

