

**FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO 217/2021 RELATIVO A LOS “SERVICIOS DE LECTURA DE CONTADORES DE AGUA”.**

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**”).

Y de otra parte **D. IGNACIO ABATI GARCÍA MANSO**, en nombre y representación de INCATEMA, S.L.

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de **Canal de Isabel II S.A., M.P.**, en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día 6 de octubre de 2022, con el nº 6.543 de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **INCATEMA, S.L.** con domicilio social en Madrid, Avenida de la Albufera nº 319. Ostenta dicha representación según poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. FEDERICO GARAYALDE NIÑO**, el día 2 de enero de 2020, bajo el núm. 3 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

**PRIMERO.-** Que por acuerdo adoptado por el Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., en fecha 5 de octubre de 2022, se adjudicó el contrato del lote 2 del procedimiento 217/2021 relativo a los “**SERVICIOS DE LECTURA DE CONTADORES DE AGUA**”,(en adelante “el Contrato”) a la empresa **INCATEMA, S.L** por importe de 639.425,00 €, excluido el IVA.

**SEGUNDO.-** Que con fecha 10 de noviembre de 2022 se formalizó el Contrato entre Canal de Isabel II, S.A., M.P. y la empresa INCATEMA, S.L siendo el plazo de duración inicial de un (1) año a partir de la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

**TERCERO.-** Que el día 23 de junio de 2023 el Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó la modificación del contrato del Lote 2 con aumento de precio de 318.760,00 €, de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 111 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,

de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

El importe del contrato del lote 2 resultante tras la modificación es 958.185,00 € IVA excluido, lo que supone un incremento total del 49,85 % sobre el precio inicial del contrato de 639.425,00 € IVA excluido.

**CUARTO.-** Que las partes mediante el presente documento formalizan la referida modificación del Contrato del Lote 2 con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

**PRIMERA.- Modificación del contrato.**

Las partes formalizan la modificación del Contrato del Lote 2 debido a que el volumen de lecturas que se están ejecutando bajo este contrato está siendo muy superior al previsto en el escenario hipotético de actuaciones que se tuvo en cuenta en el procedimiento de licitación para la adjudicación de dicho contrato, desviación causada al no haberse podido materializar totalmente la planificación inicialmente prevista del sistema de telelectura de contadores que Canal de Isabel II, S.A. M.P. está implantando.

A tal efecto, se aumenta el número de unidades a ejecutar respecto a las inicialmente previstas un 48,33 %, sobre las siguientes tipologías de lecturas que ya contemplaba el contrato:

- Contador único de lectura manual: 407.000 lecturas.
- Contador secundario de lectura manual: 43.950 lecturas.
- Contador lectura automática perfil básica: 395.550 lecturas

De tal modo, se incrementa el precio del contrato en la cantidad de 318.760,00 euros, IVA excluido, lo que supone un incremento del 49,85 % sobre el importe de adjudicación del contrato, pasando el precio del mismo de 639.425,00 euros, IVA excluido, a 958.185,00 euros, IVA excluido

Todo lo anterior se encuentra indicado en el informe de la Dirección Comercial que se adjunta como Anexo I al presente documento.

**SEGUNDA.- Aumentar la garantía.**

Incrementar la garantía presentada por el contratista en un importe de 15.938,00 euros, correspondiente al 5% del importe de 318.760,00 euros, Iva Excluido.

**TERCERA.- Final.**

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados, resultan de aplicación las cláusulas del Contrato.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.



Fecha: 2023.07.11  
10:37:29 +02'00'  
Versión de Adobe  
Acrobat Reader:  
2023.003.20201

50308376Q  
IGNACIO  
ABATI (R:  
B83414177)

Firmado digitalmente por:  
50308376Q IGNACIO ABATI (R:  
B83414177)  
ND: CN = 50308376Q IGNACIO  
ABATI (R: B83414177) C = ES  
O = INCATEMA SL  
Fecha: 2023.07.06 15:10:13 +  
02'00'

POR CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.,

INCATEMA, S.L

**ANEXO I**  
**INFORME DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 217/2021 LOTE 2**