



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 7721000105 PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA GESTIONAR LOS TRABAJOS EN LÍNEA (GTL).

Entre METRO DE MADRID, S.A. y EXPERIS MANPOWERGROUP, S.L.U.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Juan Tébar y D. Isaac Centellas, en nombre y representación de Metro de Madrid, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. n.º A-28001352, y con domicilio social en 28029-Madrid, Avenida de Asturias, n.º 4, en calidad de apoderados, cuya representación acreditan mediante escritura otorgada el día 22 de diciembre de 2020 ante el Notario de Madrid D. Pedro José Bartolomé, bajo el número 3147 de su protocolo.

DE OTRA PARTE:

D. Carlos Bascuñana, en nombre y representación de EXPERIS MANPOWERGROUP, S.L.U. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. n.º B-82062266 y con domicilio social en 28036-Madrid, avenida de Burgos, n.º 18, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 17 de marzo de 2017 ante el Notario de Cataluña, D. Pedro Lecuona, con el número 514 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 13 de mayo de 2021, un contrato identificado por METRO con el número 7721000105, para ejecutar la prestación consistente en un análisis, desarrollo e implantación de un aplicativo que sustituya a la actual aplicación para gestionar los trabajos en línea (GTL).

SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de dieciocho (18) meses, empezando a contar desde el día indicado en el acta de inicio de los trabajos, es decir, el día 1 de junio de 2021.



TERCERO.- Que con fecha 24 de noviembre de 2022, el Órgano de Contratación de METRO aprobó una primera ampliación del plazo de ejecución del contrato de servicio 7721000105, motivada por una complejidad superior a la prevista y a entregas de producto defectuosas que tuvieron que ser corregidas.

CUARTO.- Que con fecha 16 de mayo de 2023, el Órgano de Contratación de METRO aprobó una segunda ampliación del plazo de ejecución del contrato de servicio 7721000105, debido a que persistían las causas que motivaron la primera ampliación de plazo, en relación a entregas de producto defectuosas que han tenido que ser corregidas.

QUINTO.- Que persistiendo las causas que motivaron las anteriores ampliaciones de plazo, en relación a entregas de producto defectuosas que han tenido que ser corregidas, los trabajos no se podrán finalizar dentro de la fecha prevista, por lo que las Partes acuerdan la segunda ampliación de este contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo, es la tercera ampliación del plazo de ejecución del contrato de servicios 7721000105, para ejecutar la prestación consistente en un análisis, desarrollo e implantación de un aplicativo que sustituya a la actual aplicación para gestionar los trabajos en línea (GTL).

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de duración del contrato 7721000105, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 30 de abril de 2024.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7721000105, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.