



Memoria Justificativa Liquidación de contrato

NÚMERO DE LA S.C. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
5000007021

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: NUEVA APLICACIÓN GESTIÓN
VENTAS Y RECAUDACIÓN**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003053

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área: Comunicaciones y
Tecnologías de la
Información

División: Ingeniería y Mantenimiento

Servicio: Desarrollo y Mantenimiento
de Sistemas de Gestión

Responsable del Contrato: Clara Belén Toranzo

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para el pago correspondiente a la liquidación del contrato 7720000323.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7720000323

- **Objeto del contrato**

Análisis, diseño, construcción e implantación de una nueva aplicación para la gestión de ventas y recaudación en Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012000177

- **Número de SC del contrato original**

2000003053

- **Contratista**

NETCHECK, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

528.000,00 euros, IVA excluido

- **Valor estimado del contrato**

800.000,00 euros, IVA excluido

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- **Duración de contrato**

- Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: Veinticuatro (24) meses
 - Fecha inicio: 16.01.2021
 - Fecha de finalización: 15.01.2023

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
No.

3 ANTECEDENTES

El proyecto GESREVENET se inicia en enero de 2021. Durante la ejecución del contrato se detectan diversos incumplimientos por parte del contratista, que conllevan penalizaciones económicas. Adicionalmente se hace necesario realizar dos (2) ampliaciones del plazo de vigencia, con el fin de obtener la totalidad de la prestación.

Al vencimiento del contrato, el 31/01/2024, se realiza por parte de Metro una valoración completa sobre el grado de finalización de los trabajos objeto del mismo, se formaliza mediante un acta de recepción provisional de los trabajos y se remite al contratista, estableciendo un plazo de dos meses para la subsanación de todos los defectos que impiden la aceptación final de los trabajos definitiva y que por tanto, evidencia que el contrato no se encuentra ejecutado en su totalidad y a satisfacción de Metro de Madrid.

En el proceso de valoración se tiene en cuenta el “Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que determina:

- Que el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.
- Y que en todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato [...].

El contratista manifiesta su desacuerdo con el acta de recepción provisional entregada por Metro.

Una vez concluido el periodo de subsanación, Metro de Madrid procede a evaluar nuevamente el estado final con el objetivo de efectuar la liquidación definitiva del contrato. En consecuencia, se emite el Acta de Recepción Definitiva y la propuesta de liquidación de los trabajos.

El contratista declara de nuevo su oposición a la propuesta de liquidación de Metro.

Mediante la presente incidencia de contrato se propone efectuar un pago al contratista por 63.888 € iva incluido según el siguiente desglose:

- Total Importe bruto del contrato 528.000 €
- Grado de completitud global del proyecto: 60%
- Importe bruto total facturado (50%): 264.000 €
- Importe bruto pendiente de facturar en función del grado de completitud de los trabajos: 52.800 € .

- Importe neto pendiente de facturar en función del grado de completitud de los trabajos: 63.888 € . (52.800€ + IVA 11.088 €)

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	2021	2022	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	128.128,00 €	132.000,00 €	188.672,00 €	79.200,00 €
PEP	08.058	08.058	08.058	08.058
EXPEDIENTE	N0298	N0298	N0298	N0298

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.