

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 8/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de julio de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 8/2016 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DE ARQUITECTURA”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.07.2023	1	U88258827	UTE ESTUDIO NORNIELLA, S.L.P. - PINEARQ., S.L.P.	1 año

Firmado por ***2108** GONZALO
JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el
día 22/08/2023 con un
certificado emitido por SIA

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.