

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 4/2016

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 22 de mayo de 2019 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 4/2016 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR ARROYO DE LA VEGA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
22.05.2019	2	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	6 mes y 20 días

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:  
A86488087) el día 05/12/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.