

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 4/2016

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 12 de diciembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 4/2016 relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR ARROYO DE LA VEGA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)**”.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
12.12.2022	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	8 meses y 18 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-  
Pacheco  
En la fecha y hora 29.02.2024 12:54:04 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.