

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 144/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de julio de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **144/2017** relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE TELECONTROL EN PROYECTOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
18.07.2022	1	B83223131	ESTUDIO DE ARQUITECTURA ABAD TAPIAS, S.L.P.	1 año

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.