

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 144/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de julio de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **144/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE TELECONTROL EN PROYECTOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
27.07.2023	2	B83223131	ESTUDIO DE ARQUITECTURA ABAD TAPIAS, S.L.P.	1 año

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO  
JOSÉ BARDÓN (R:\*\*\*\*8808\*) el  
día 22/08/2023 con un

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.