

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 3/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de diciembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 3/2016 relativo al “PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR DE ARROYO DE LA VEGA (T.M. DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
15.12.2022	1	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	252 días

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.