

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 77/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 20 de septiembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 77/2019 relativo a las «**OBRAS DE EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO INFERIOR DE TORRELAGUNA**»

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.09.2023	1	U10617678	UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	5 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de  
Contratación (R: A86488087) el día 10/11/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P