

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 64/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de septiembre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 64/2020 relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PLINTO DE LA PRESA DE VALMAYOR**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.09.2024	1	A28270122	OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	3 meses.

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación  
(R: A86488087), el día 25/09/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.