

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 96/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de septiembre de 2022 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 96/2016 relativo al “**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVACERRADA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
09.09.2022	3	A48010573	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	4 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.