

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 5 DEL PROCEDIMIENTO Nº 260/2015

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 2 de marzo de 2023 la **quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote nº 5 del procedimiento nº 260/2015 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, ASÍ COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
02.03.2023	5	5	U87717260	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S. L.– OMICRON AMEPRO, S.A	91 días

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-  
PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día  
09/03/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.