

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 55/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de febrero de 2023 la **quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 55/2017 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO CON AGUA REUTILIZABLE EN ALGETE. T.M. ALGETE**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
27.02.2023	5	B-83910323	MESTOLAYA, S.L.	58 días

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R:A86488087) el día 22/03/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.