

D. Raúl Felipe Guzmán Caballero
UTE AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS
S.L. – INYGES CONSULTORES S.L.
Avenida Dolores Ibárruri, 57
10600 Plasencia (Cáceres)

Madrid, en la fecha de la firma electrónica

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 241/2017/LT03

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una ampliación de plazo del Contrato **241/2017/LT03 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLIEGOS DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTABLE, RESIDUAL Y REGENERADA)**", firmado con UTE AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS S.L – INYGES CONSULTORES S.L., esta Dirección de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento en la dotación presupuestaria, desde el 24/06/2025 hasta el 23/06/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 04.06.2025 14:13:33

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería