

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 277/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de diciembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 277/2017 relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO EN COLMENAR DEL ARROYO (MADRID)**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
01.12.2022	1	A28976306	EMPRESA CONSTRUCTORA EUCA, S.A.	95 días

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.