

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 277/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de marzo de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 277/2017 relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO EN COLMENAR DEL ARROYO (MADRID)**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
03.03.2023	2	A28976306	EMPRESA CONSTRUCTORA EUCA, S.A.	62 días

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R:A86488087) el
día 22/03/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.