

EXPEDIENTE A/SER-001166/2018 LOTE 1

ORDEN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y LUMINOSAS, DEL ALUMBRADO EXTERIOR Y DEL EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2018-2021 LOTE 1

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por orden de 28 de diciembre de 2018 se adjudicó el LOTE 1 del contrato a la empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., con NIF: A08523094, en el precio de 4.933.547,41 euros, habiendo ofertado el contratista un 35,50% de baja sobre los precios unitarios del grupo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, y con un plazo de ejecución de 36 meses.

El contrato se formalizó con fecha 8 de febrero de 2019, iniciándose su ejecución al día siguiente, debiendo finalizar el 8 de febrero de 2022

SEGUNDO. - Mediante Orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 29 de diciembre de 2021 se aprobó la prórroga del contrato, por un importe de 1.619.832,00 euros, y un plazo de ejecución de 12 meses, hasta el 8 de febrero de 2023. El contrato se formalizó en fecha 17 de enero de 2022.

TERCERO. - La Dirección General de Carreteras ha propuesto la prórroga por mutuo acuerdo del plazo previsto para la ejecución del contrato por un plazo de 5 meses y 20 días hasta el 31 de julio de 2023, salvo que se proceda a la firma del nuevo contrato con anterioridad a esa fecha en cuyo caso la duración de la prórroga será hasta el día inmediato anterior al inicio del nuevo contrato, con base en el pliego de cláusulas administrativas particulares, con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la LCSP apartado 2 y el artículo 29.4 de la LCSP.

La propuesta de prórroga representa un incremento sobre el precio del contrato de 771.348,53 euros, según el desglose recogido en la memoria económica de la Dirección General de Carreteras de 20 de diciembre de 2022 que se ha incorporado al expediente.

El gasto de 771.348,53 euros correspondiente al incremento de la anualidad vigente se imputará al subconcepto 61100 del programa 453A del presupuesto del ejercicio 2023.

CUARTO. - El adjudicatario del contrato ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., con NIF: A08523094, ha prestado su conformidad con la prórroga escrito de fecha 22 de diciembre de 2022.

A los citados antecedentes les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cláusula 1 apartado 17, en relación con la cláusula 24, del pliego de cláusulas administrativas particulares, contempla la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de ambas partes contratantes.

SEGUNDO.- Disposición Transitoria Primera de la LCSP apartado 2 que regula la normativa aplicable a los contratos en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción.

TERCERO.- Artículo 29.4 de la LCSP que regula la posibilidad de prorrogar los contratos de servicios de prestación sucesiva cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo contrato.

Por lo expuesto, previo informe de la Intervención, se ORDENA:

Aprobar la prórroga por un plazo de 5 meses y 20 días del contrato denominado “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y LUMINOSAS, DEL ALUMBRADO EXTERIOR Y DEL EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2018-2021**” LOTE 1, hasta el 31 de julio de 2023, salvo que se proceda a la firma del nuevo contrato con anterioridad a esa fecha en cuyo caso la duración de la prórroga será hasta el día inmediato anterior al inicio del nuevo contrato. La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 771.348,53 euros.

El gasto de 771.348,53 euros correspondiente al incremento de la anualidad vigente se imputará al subconcepto 61100 del programa 453A del presupuesto del ejercicio 2023.

La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al periodo de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía de acuerdo con lo establecido en la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. ORDEN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: CARLOS DIAZ-PACHE GOSENDE - ***0166** Fecha:
2023.02.06 18:23