

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 129/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de julio la **cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 129/2018 relativo a los “**OBRAS DE NUEVO PARQUE CANAL EN EL TERCER DEPÓSITO DEL CYII, NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL PARA IMPLANTACIÓN DE GIMNASIO EN EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN PARA NUEVOS VESTUARIOS, EN AVDA. FILIPINAS, MADRID,**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
28.07.2023	4	U02874378	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U.	1,5 MESES

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 23/08/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.