



Ref.: SC 5000005722

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 7 de marzo de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7719000144 (OBRA PARA LA MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE APARATOS DE VÍA EN DIAGONALES Y DESVÍOS DE LA RED DE METRO DE MADRID), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Ejecución material, acopio de materiales, instalación, pruebas, puesta en servicio y documentación de los trabajos necesarios en el equipamiento de señalización, de tecnología propiedad del CONTRATISTA, que puedan ser requeridas para la renovación de aparatos de vía existentes en diagonales y desvíos de la red.
- Nº de licitación: 6011900116
- Tipo de procedimiento: Negociado
- Plazo de ejecución: 36 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 2.842.930,02 euros
- Fecha de adjudicación: 05.06.2019
- Fecha de formalización: 01.07.2019

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
- Importe de la propuesta: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 01.07.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.