

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 164/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de octubre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 164/2024 relativo a los “**SERVICIOS PARA AUDITORÍAS EXTERNAS UNE-EN ISO/IEC 17025 Y UNE-EN ISO/IEC 17020 PARA LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA Y SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
25.10.2024	1	G78373214	ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION	180 días.

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 30/10/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.