

Fernando Gutiérrez Gutiérrez
OPS SL.
C. Dalia, 4,
28970 Humanes de Madrid,
Madrid

Contrato 21/2020

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Pongo en su conocimiento que el contrato nº 21/2020 para la prestación de los **“SERVICIOS DE REPARACIONES Y RENOVACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE CÁCERES.”** suscrito entre la empresa **OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS SL.** y Canal de Isabel II, S.A.M.P. ha ampliado su plazo de ejecución hasta el día 3 de mayo de 2025, sin ser necesario realizar dotación presupuestaria adicional alguna. No obstante, **Canal de Isabel II, S.A.M.P.** se reservará el derecho de resolver dicho contrato en el caso de que entre en vigor antes de la finalización de este, un nuevo contrato que lo sustituya.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito Martínez
En la fecha y hora 09.10.2024 14:29:31 CEST

Fdo.: Belén Benito Martínez
Directora de Operaciones