

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 221/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 16 de diciembre de 2022 la **cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 221/2018 relativo a las “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA E.T.A.P. DE COLMENAR VIEJO”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
16.12.2022	4	U01739218	UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO ETAP COLMENAR)	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P