

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 221/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 15 de febrero de 2023 la **quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 221/2018 relativo a las “**OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA E.T.A.P. DE COLMENAR VIEJO**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
15.02.2023	5	U01739218	UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO ETAP COLMENAR)	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R:A86488087) el
día 22/03/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P